

2019	Monat	Jan				Feb				Mrz					Apr				Mai					Jun					Jul				Aug					Sep				Okt				Nov				Dez				2019
	Kalenderwoche	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
	Datum (Montag)	Dez 31	Jan 7	Jan 14	Jan 21	Jan 28	Feb 4	Feb 11	Feb 18	Feb 25	Mrz 04	Mrz 11	Mrz 18	Mrz 25	Apr 1	Apr 8	Apr 15	Apr 22	Apr 29	Apr 29	Apr 29	Apr 29	Apr 29	Apr 29	Apr 29	Apr 29	Apr 29	Apr 29	Apr 29	Apr 29	Apr 29	Apr 29	Apr 29	Apr 29	Apr 29	Apr 29	Apr 29	Apr 29	Apr 29	Apr 29	Apr 29	Apr 29	Apr 29	Apr 29	Apr 29	Apr 29	Apr 29	Apr 29	Apr 29	Apr 29				
	Mission	Wartung				CF	Flugerprobung KIT-Sonden				Flugerprobung Einlässe Rumpf-untersseite					Flugerprobung ALIMA				CAFE-Brazil	Voreinbau EUREC4A inkl. Tests					AR	Wartung					SOUTHTRAC												Verkürzter Einbau EUREC4A										

2020	Monat	Jan				Feb				Mrz					Apr				Mai					Jun					Jul				Aug					Sep				Okt				Nov				Dez				2020	
	Kalenderwoche	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52		53
	Datum (Montag)	Dez 30	Jan 6	Jan 13	Jan 20	Jan 27	Feb 3	Feb 10	Feb 17	Feb 24	Mrz 02	Mrz 09	Mrz 16	Mrz 23	Mrz 30	Apr 6	Apr 13	Apr 20	Apr 27	Apr 27	Apr 27	Apr 27	Apr 27	Apr 27	Apr 27	Apr 27	Apr 27	Apr 27	Apr 27	Apr 27	Apr 27	Apr 27	Apr 27	Apr 27	Apr 27	Apr 27	Apr 27	Apr 27	Apr 27	Apr 27	Apr 27	Apr 27	Apr 27	Apr 27	Apr 27	Apr 27	Apr 27	Apr 27	Apr 27	Apr 27					
	Mission	Verkürzter Einbau EUREC4A		EUREC4A									CAFE-Brazil				AR	Wartung					WAVEGUIDE	CF													CIRRUS-HL																		

2021	Monat	Jan				Feb				Mrz					Apr				Mai					Jun					Jul				Aug					Sep				Okt				Nov				Dez				2021
	Kalenderwoche	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
	Datum (Montag)	Jan 4	Jan 11	Jan 18	Jan 25	Feb 1	Feb 8	Feb 15	Feb 22	Mrz 01	Mrz 08	Mrz 15	Mrz 22	Mrz 29	Apr 5	Apr 12	Apr 19	Apr 26	Apr 26	Apr 26	Apr 26	Apr 26	Apr 26	Apr 26	Apr 26	Apr 26	Apr 26	Apr 26	Apr 26	Apr 26	Apr 26	Apr 26	Apr 26	Apr 26	Apr 26	Apr 26	Apr 26	Apr 26	Apr 26	Apr 26	Apr 26	Apr 26	Apr 26	Apr 26	Apr 26	Apr 26	Apr 26	Apr 26						
	Mission					CF	HALO-(AC)3					AR	Wartung										CoMet 2.0 Arctic					CF													WAVEGUIDE													

2022	Monat	Jan				Feb				Mrz					Apr				Mai					Jun					Jul				Aug					Sep				Okt				Nov				Dez				2022
	Kalenderwoche	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
	Datum (Montag)	Jan 3	Jan 10	Jan 17	Jan 24	Jan 31	Feb 7	Feb 14	Feb 21	Feb 28	Mrz 07	Mrz 14	Mrz 21	Mrz 28	Apr 4	Apr 11	Apr 18	Apr 25	Apr 25	Apr 25	Apr 25	Apr 25	Apr 25	Apr 25	Apr 25	Apr 25	Apr 25	Apr 25	Apr 25	Apr 25	Apr 25	Apr 25	Apr 25	Apr 25	Apr 25	Apr 25	Apr 25	Apr 25	Apr 25	Apr 25	Apr 25	Apr 25	Apr 25	Apr 25	Apr 25	Apr 25	Apr 25	Apr 25						
	Mission	AR	Wartung									CoMet 2.0 Tropics					CF													CF																								

Legende:

- Geplante Missionen: Messzeitraum
- Flugertreibungen und Checkflüge (CF)
- Geplante Missionen: Einbau-/ Ausbauphase
- Stellproben
- AR (technische Prüfung)
- Wartung